DOCUMENTAÇÃO INICIAL DO PROJETO

Salão Doce Mel — Desenvolvimento Web

Instituição: Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ)
Professor: Daniel Brandão
Projeto: Salão Doce Mel
Tipo: Website institucional
Equipe:

- Davi Amaral
- Júlia Duarte
- Melina Oliveira
- Jayane Carolyne
- Ana Beatriz

Versão: 0.1 — Planejamento inicial
Data de entrega: 25/11/2026
Situação: Em planejamento

---

1. Visão geral

O projeto Salão Doce Mel consiste no desenvolvimento de um website institucional para apresentar o espaço, divulgar seus serviços e facilitar o contato com possíveis clientes.

O desenvolvimento será realizado por uma equipe de cinco integrantes, utilizando tecnologias frontend e práticas de colaboração e organização de tarefas.

Este documento apresenta as definições iniciais do projeto e poderá ser atualizado conforme novas informações e decisões forem estabelecidas.

2. Objetivos

2.1 Objetivo geral

Desenvolver um website institucional responsivo, funcional e de fácil navegação para o Salão Doce Mel.

2.2 Objetivos específicos

- Apresentar informações sobre o salão e seus diferenciais.
- Divulgar os tipos de eventos e pacotes oferecidos.

- Apresentar depoimentos de clientes.
- Disponibilizar canais de contato.
- Adaptar a interface para celulares, tablets e computadores.
- Aplicar boas práticas de organização de código e trabalho em equipe.
- Registrar as decisões e a evolução do projeto.

3. Escopo inicial

O website será composto inicialmente pelas seguintes páginas:

- **Página inicial:** apresentação geral do Salão Doce Mel.
- **Sobre:** informações institucionais sobre o salão.
- **Diferenciais:** apresentação das características e vantagens do espaço.
- **Eventos:** informações sobre os tipos de eventos atendidos.
- **Pacotes:** apresentação dos pacotes oferecidos.
- **Depoimentos:** espaço para apresentar experiências de clientes.
- **Contato:** informações e canais para comunicação com o estabelecimento.

O conteúdo, o layout e as funcionalidades de cada página serão detalhados e validados ao longo do desenvolvimento.

3.1 Limites do projeto

O projeto está previsto como uma aplicação frontend. Inicialmente, não fazem parte do escopo:

- Desenvolvimento de backend.
- Banco de dados.
- Sistema de autenticação.
- Processamento de pagamentos.
- Gerenciamento automático de reservas.

O contato e a eventual confirmação de contratação serão realizados diretamente com o estabelecimento.

4. Requisitos iniciais de qualidade

- **Usabilidade:** a navegação deverá ser simples e o conteúdo, compreensível.
- **Responsividade:** as páginas deverão se adaptar aos principais tamanhos de tela.
- **Acessibilidade:** o projeto deverá utilizar HTML semântico, textos alternativos em imagens e identificação adequada dos campos de formulário.
- **Compatibilidade:** o site deverá funcionar nos principais navegadores modernos.
- **Desempenho:** imagens e demais recursos deverão ser otimizados para evitar carregamentos desnecessários.
- **Manutenibilidade:** os arquivos e o código deverão ser organizados para facilitar futuras alterações.

5. Tecnologias e ferramentas

Finalidade	Tecnologia ou ferramenta
Estrutura e conteúdo	HTML5
Estilização e responsividade	CSS3
Interatividade	JavaScript
Prototipação e identidade visual	Figma
Versionamento	Git
Repositório e colaboração	GitHub
Organização das atividades	Kanban e GitHub Projects
Hospedagem	A definir

6. Estrutura inicial do projeto

```
None
doce-mel/
└── src/
    ├── index.html
    ├── style/
```

```
|   └── style.css
├── js/
|   └── main.js
└── pages/
    ├── about.html
    ├── differences.html
    ├── events.html
    ├── packages.html
    ├── testimonials.html
    └── contact.html
```

A estrutura poderá ser ajustada conforme as necessidades identificadas durante o desenvolvimento.

7. Equipe e responsabilidades

Integrante	Responsabilidade inicial
Davi	Liderança técnica, organização, integração e revisão
Julia	Identidade visual, prototipação e revisão visual
Jayane	Implementação de páginas, estilos e responsividade
Vitória	JavaScript, formulários e interações

Melina	Conteúdo, implementação de seções, testes e documentação

As responsabilidades poderão ser ajustadas de acordo com o andamento do projeto e as necessidades da equipe.

8. Forma de trabalho

A equipe utilizará uma abordagem de **Scrumban simplificado**, combinando planejamento das atividades com acompanhamento visual por meio de um quadro Kanban.

O quadro será organizado nas seguintes etapas:

1. **Backlog:** atividades identificadas que ainda serão priorizadas.
2. **A fazer:** tarefas prontas para serem iniciadas.
3. **Em andamento:** tarefas em desenvolvimento.
4. **Em revisão:** tarefas aguardando avaliação.
5. **Concluído:** tarefas revisadas e finalizadas.

Cada atividade deverá possuir uma descrição, um responsável principal e critérios claros de conclusão. O acompanhamento poderá ser realizado por meio do GitHub Projects e da comunicação entre os integrantes.

9. Etapas e entregas previstas

9.1 Planejamento

Definição e validação do escopo inicial, dos requisitos, das responsabilidades e das prioridades.

Entrega prevista: documentação inicial e organização das atividades.

9.2 Prototipação

Definição da identidade visual e elaboração do protótipo das principais páginas.

Entrega prevista: protótipo inicial do website.

9.3 Desenvolvimento

Implementação das páginas, estilos, navegação e interações planejadas.

Entrega prevista: versão funcional do website.

9.4 Testes e revisão

Verificação da navegação, do funcionamento das interações, da apresentação visual e da adaptação a diferentes telas.

Entrega prevista: versão revisada e corrigida.

9.5 Publicação

Organização dos arquivos, definição da hospedagem e publicação do website.

Entrega prevista: site publicado, repositório organizado e documentação atualizada.

As datas e o cronograma detalhado serão definidos posteriormente pela equipe.

10. Critérios iniciais de conclusão

Uma entrega será considerada concluída quando:

- Atender ao escopo e aos requisitos acordados.
- Funcionar corretamente nos testes aplicáveis.
- Ser apresentada de forma adequada nas telas previstas.
- Passar por revisão da equipe.
- Ser integrada à versão principal do projeto.

11. Riscos iniciais

Risco	Ação preventiva
Atraso na definição do conteúdo ou layout	Priorizar as informações e páginas essenciais
Conflitos no código	Organizar as tarefas e utilizar branches e revisão
Problemas em telas menores	Testar a responsividade desde as primeiras páginas
Aumento do escopo	Registrar mudanças e reavaliar prioridades com a equipe

Dificuldades no uso do Git	Compartilhar orientações e revisar as alterações em conjunto

12. Pontos pendentes

Os itens abaixo deverão ser confirmados ou detalhados ao longo do planejamento:

- Conteúdo e imagens de cada página.
- Identidade visual do projeto.
- Canais oficiais de contato do estabelecimento.
- Necessidade e funcionamento de um formulário de contato ou orçamento.
- Prazo de entrega e cronograma.
- Requisitos acadêmicos específicos.
- Plataforma de hospedagem.
- Endereço do website e do repositório.

13. Próximos passos

1. Confirmar os objetivos e o escopo com os envolvidos.
2. Definir o conteúdo inicial das páginas.
3. Desenvolver a identidade visual e o protótipo.
4. Organizar o repositório e o quadro de atividades.
5. Detalhar as funcionalidades e os critérios de aceite.
6. Definir o cronograma de desenvolvimento.

14. Controle do documento

Versão: 0.1
Situação: Em planejamento, sujeita à validação da equipe.
Responsáveis: Equipe do projeto.
Atualização: Sempre que houver definições relevantes sobre escopo, planejamento ou desenvolvimento.

Este documento é uma base inicial e será complementado conforme as decisões e entregas do projeto forem definidas.